

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月30日
契約業者名	東京コンサルタンツ (株) 金沢支店
契約業者の住所	石川県金沢市駅西新町2-6-4
業務の名称	令和5年度金沢河川国道橋梁補修設計業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁緊急点検 N=1式 橋梁復旧設計 N=15橋 伸縮装置取替設計 N=6橋
履行期間 (自)	令和 5年 8月 1日
履行期間 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	27,852,000円 (税込み)
変更金額	+ 43,098,000円 (税込み)
変更後の契約金額	70,950,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 橋梁緊急点検 N=1式 橋梁復旧設計 N=15橋 伸縮装置取替設計 N=6橋