

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度牛ノ谷道路道路詳細設計業務
業 務 場 所	石川県加賀市熊坂町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 3 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 3 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務請負契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更