

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月30日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	令和5年度金沢河川国道耐震補強設計業務
業務場所	石川県能美市和佐谷町地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	・仮設構造物詳細設計(土留工詳細設計(自立式))
履行期間(自)	令和 5年 8月19日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	61,974,000円(税込み)
変更金額	-957,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,017,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 仮設構造物詳細設計

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	令和5年度金沢河川国道耐震補強設計業務
業務場所	石川県能美市和佐谷町地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・耐震補強詳細設計 一式</li><li>・仮設構造物詳細設計 一式</li><li>・橋梁点検 一式</li><li>・工期の変更</li></ul>
履行期間(自)	令和 5年 8月19日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	20,427,000円(税込み)
変更金額	+ 32,637,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,064,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更耐震補強詳細設計、仮設構造物詳細設計、橋梁点検</li></ul>

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3-21
業務の名称	令和5年度金沢河川国道耐震補強設計業務
業務場所	石川県能美市和佐谷町地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・耐震補強詳細設計(橋脚底版部・橋脚基礎工・逆T式橋台)</li><li>・支承詳細設計(一式)</li><li>・仮設構造物詳細設計(土留工詳細設計(タイロッド式)・仮栈橋詳細設計)</li><li>・CIM活用業務</li><li>・工期の変更</li></ul>
履行期間(自)	令和 5年 8月19日
履行期間(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	53,064,000円(税込み)
変更金額	+ 8,910,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,974,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 耐震補強詳細設計、支承詳細設計、仮設構造物詳細設計、CIM活用業務</li></ul>