

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月17日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）　北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町3－21
業 務 の 名 称	令和5年度海側幹線弓取川橋橋梁予備設計業務
業 務 場 所	石川県金沢市大河端西から同市直江東地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 ・橋梁予備設計　(1橋)1式　L＝462.0m ・橋梁予備設計　(1橋)1式　L＝126.1m ・橋梁予備設計　(1橋)1式　L＝93.4m 道路縦断検討　0.7km ダイヤモンド型IC予備修正設計　1箇所 CIM活用業務　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月12日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	64,647,000円(税込み)
変 更 金 額	＋　7,590,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	72,237,000円(税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条に基づく変更 ・橋梁予備設計、道路縦断検討、ダイヤモンド型IC予備修正設計、CIM活用業務

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度海側幹線弓取川橋橋梁予備設計業務
業 務 場 所	石川県金沢市大河端西から同市直江東地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁設計 ・橋梁予備設計 (1 橋) 1 式 L = 4 6 9 . 5 m ・橋梁予備設計 (1 橋) 1 式 L = 1 5 0 . 0 m ・橋梁予備設計 (1 橋) 1 式 L = 8 0 . 0 m 軟弱地盤解析 ・F E M 解析 1 式 道路構造検討 ・道路構造検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条に基づく変更 橋梁予備設計、軟弱地盤解析、道路構造検討

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度海側幹線弓取川橋橋梁予備設計業務
業 務 場 所	石川県金沢市大河端西から同市直江東地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3, 6 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3, 6 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更