

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月24日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代4－4－27
業 務 の 名 称	令和5・6年度牛ノ谷道路環境調査業務
業 務 場 所	石川県加賀市熊坂町から福井県あわら市牛ノ谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路環境影響調査（倶利伽羅防災） ・植物調査　1式
履 行 期 間　(自)	令和　5年　9月20日
履 行 期 間　(至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,430,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 935,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	24,365,000円（税込み）
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書等の変更）に基づく変更 植物調査　1式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月30日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代4－4－27
業 務 の 名 称	令和5・6年度牛ノ谷道路環境調査業務
業 務 場 所	石川県加賀市熊坂町から福井県あわら市牛ノ谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路環境影響評価　1式 ・希少猛禽類現地調査、希少猛禽類調査記録表作成、哺乳類調査、魚類調査 倶利伽羅防災環境影響評価の見直し　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年　9月20日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,510,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7,920,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,430,000円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 希少猛禽類現地調査、希少猛禽類調査記録表作成、哺乳類調査、魚類調査、 倶利伽羅防災環境影響評価の見直し