

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月27日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和5・6年度白山砂防管内自然環境調査業務
業 務 場 所	石川県白山市白峰地先他
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・市ノ瀬裏谷土石流対策に伴う調査（陸上昆虫類調査）　1回【増工】 ・市ノ瀬砂防堰堤登山道計画地の立木調査（立木調査）　一式【増工】 ・白山光ケーブル埋設等に伴う調査（植物相調査）　一式【増工】 ・関係機関協議　一式【増工】 ・甚之助谷地すべり対策事業に伴う調査（植生シート施工地の植物モニタリング）　1回【増工】
履 行 期 間 （自）	令和　5年11月29日
履 行 期 間 （至）	令和　6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,815,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 3,080,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	26,895,000円（税込み）
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更