

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道管内河川設計等その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川構造物設計 1 式、砂防構造物設計 1 式、道路設計 1 式、ソイルセメント配合試験 1 式、照査 1 式、報告書作成 1 式、打合せ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初概略発注していたが、受発注者間の協議により、設計の必要な箇所が確定したため、増工する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道管内河川設計等その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2, 9 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 9 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務請負契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更