

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月12日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町6－1
業 務 の 名 称	令和5・6年度白山砂防管内（尾添川流域）地質調査業務
業 務 場 所	石川県白山市尾添地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ボーリング調査（オールコアボーリングφ66mm） 【蛇谷下流砂防堰堤】25m→68m、【尾添砂防堰堤】一式（減工） ・モノレール仮設　一式 ・標準貫入試験　26回→14回 ・調査孔閉塞　一式 ・足場仮設　一式 ・弾性波探査　一式（減工） ・室内岩石試験、中性化試験　一式 ・BIM/CIMを活用した検討等　一式
履 行 期 間 （自）	令和　6年　1月10日
履 行 期 間 （至）	令和　6年12月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,685,000円（税込み）
変 更 金 額	－825,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	13,860,000円（税込み）
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更。