

(第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　6年12月17日                                           |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 建設技術研究所　北陸支社                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区万代4－4－27　新潟テレコムビル                               |
| 業 務 の 名 称                           | 令和5年度金沢河川国道森本トンネル非常用施設等設計業務                           |
| 業 務 場 所                             | 石川県金沢市観法寺町地先から堅田町地先                                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                       |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | ・ 合同現地踏査　1式                                           |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　6年　3月27日                                           |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　7年　1月31日                                           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 66,297,000円 (税込み)                                     |
| 変 更 金 額                             | ＋ 110,000円 (税込み)                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 66,407,000円 (税込み)                                     |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更<br><br>・ 合同現地踏査　1式 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 2 9 日                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 建設技術研究所 北陸支社                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル                                                                                                                                                   |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度金沢河川国道森本トンネル非常用施設等設計業務                                                                                                                                                   |
| 業 務 場 所                             | 石川県金沢市観法寺町地先から堅田町地先                                                                                                                                                             |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                 |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・トンネル防災施設詳細設計 1式</li><li>・鉄塔撤去詳細設計 1式</li><li>・燃料タンク増設設計 1式</li><li>・配電線路経路等詳細設計 1式</li></ul>                                             |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 2 7 日                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 2 月 1 8 日                                                                                                                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額                             | + 2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 6 , 2 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更<br/>トンネル防災施設詳細設計</li><li>・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更<br/>鉄塔撤去詳細設計、燃料タンク増設設計、配電線路経路等詳細設計</li></ul> |