

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	朝日航洋（株）富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市別名源田割 2 4 1－1 富山空港内
業 務 の 名 称	令和 6 年度石川海岸深浅測量業務
業 務 場 所	石川海岸全域（石川県白山市から加賀市）
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	海底地形詳細測量 1.24km2
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 4, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6, 2 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第18条（設計図書等の変更）に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月18日
契 約 業 者 名	朝日航洋（株）富山支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市別名源田割241-1　富山空港内
業 務 の 名 称	令和6年度石川海岸深淺測量業務
業 務 場 所	石川海岸全域（石川県白山市から加賀市）
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	海浜測量(距離標新点観測　1点, 距離標復元測量　1点) 海底地形詳細測量（小松工区）　1式 海岸構造物周辺地形詳細測量（陸部）　1式 海岸構造物周辺地形詳細測量（水部）　1式
履 行 期 間（自）	令和　6年　4月　9日
履 行 期 間（至）	令和　7年　1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,863,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 25,432,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	64,295,000円（税込み）
変 更 理 由	別途業務の養浜効果検証，等深線変化モデル精度向上の検討に際し、急遽ナローマルチ測量を行う必要が生じたため実施した。 来年度予定している補修工事の基礎資料とするため、海岸構造物周辺地形詳細測量を実施した。