

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道管内河川設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川構造物設計 1 式、道路設計 1 式、照査 1 式、報告書作成 1 式、打合せ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 2 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 2 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初概略発注していたが、受発注者間の協議により、設計の必要な箇所が確定したため、増工する。