

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 2 6 日                                                                     |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 日本海コンサルタント                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 金沢市泉本町 2 - 1 2 6                                                                     |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度小松バイパス地盤変動影響調査業務                                                              |
| 業 務 場 所                             | 石川県小松市二ツ梨町                                                                           |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務                                                                        |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 現地踏査 1 業務<br>事前調査 木造建物 2 棟<br>事前調査 工作物 2 箇所                                          |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 2 4 日                                                                     |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 7 月 3 1 日                                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4, 0 2 6, 0 0 0 円 (税込み)                                                              |
| 変 更 金 額                             | - 1, 6 6 1, 0 0 0 円 (税込み)                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2, 3 6 5, 0 0 0 円 (税込み)                                                              |
| 変 更 理 由                             | 用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>矢板鋼板の施行方法が変更され、影響範囲が縮小したことに伴い、調査範囲を<br>縮小した。 |