

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道道路附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	能登国道維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・非破壊検査 2 4 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 7 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 非破壊検査

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和6年度金沢河川国道道路附属物点検その2業務
業 務 場 所	能登国道維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路附属物点検　783基 ・点検表作成　1203基 ・奥能登豪雨災害被災地調査　2日
履 行 期 間 (自)	令和　6年　6月　4日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,940,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 25,553,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	53,493,000円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路附属物点検、点検表作成、奥能登豪雨災害被災地調査