

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川 (鍋谷川左岸) 堤防詳細設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸詳細設計 1 式、浸透流解析 1 式、樋門概略検討 1 式、BIM/CIMモデル作成・活用 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 7 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 1 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	護岸詳細設計の設計延長について、堤防の設計延長が変更になったため、増工する。また、築堤に伴い既設樋管に盛土を実施することから、既設樋管への影響に関し検討を実施するため増工する。BIM/CIMモデルの作成・活用を増工する。