

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道橋梁補修設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 N = 4 橋 埋設ジョイント補修設計 N = 5 橋 仮橋・仮栈橋詳細設計 N = 1 橋 床版非破壊調査 N = 4 橋
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 7 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 4 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 橋梁補修設計 N = 4 橋 埋設ジョイント補修設計 N = 5 橋 仮橋・仮栈橋詳細設計 N = 1 橋 床版非破壊調査 N = 4 橋