

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター　技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂3－7
業 務 の 名 称	令和6年度金沢河川国道カルバート点検業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 関係機関との協議資料作成　12基 ・ 附属物点検　59基 ・ 点検表作成　59基 ・ 全国道路施設点検データベース登録作業　9箇所
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月17日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,345,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5,687,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,032,000円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 関係機関との協議資料作成、附属物点検、点検表作成、全国道路施設点検データベース登録作業