

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和6年度国道8号電線共同溝設計検討業務
業務場所	金沢国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・電線共同溝予備設計 設計延長<ul style="list-style-type: none">・金沢市南新保町から藤江町 3.430km→4.145km・金沢市桜田町から示野町 0.580km→0.720km・架空線調査 一式・埋設調査 一式
履行期間 (自)	令和 6年 7月17日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	15,818,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,560,000円 (税込み)
変更後の契約金額	26,378,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 電線共同溝予備設計、架空線調査、埋設調査