

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川・梯川流量観測施設詳細設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	観測施設詳細設計 1 式、電波流速計の精度向上検討 1 式、CCTVによる流量 観測可能性検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 4 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 1 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	次世代型流量観測検討会にて、令和7年度中の非接触型流量観測の実施が目標 とされているため、令和7年度の出水期までに非接触型流量観測の精度検証する 必要があることから本業務にて増工する。