

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）金沢営業所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市南町 5－1 4 アポー金沢 3 F
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川・梯川浸透対策設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防浸透対策設計 1 式、梯川の過年度被災に対する検討 1 式、現地検討会の 対応1式、照査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4, 2 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9, 3 1 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	来年度以降実施する梯川水系河川整備計画変更に向けた基礎資料として、最新の地質調査結果をもとに、浸透流解析断面を追加のうえ、対策工法検討を増工し、そのうえで令和4年度8月出水に対しての堤防の健全度評価を増工する。また、手取川の堤防開削調査の実施にあたり、資料作成が必要になったため増工する。