

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川逆水門詳細設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	水門詳細設計 1 式、護岸詳細設計 1 式、照査 1 式、 BIM/CIMモデル活用 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 8 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 7 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査、受発注者間の協議により、逆水門左岸側、既設前川堤防へ接続する 築堤護岸詳細設計が必要となったため増工する。また、当初特記仕様書に明示 していたBIM/CIM活用モデルの作成について費用を計上することから、増工す る。