

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 9 月 2 5 日                   |
| 契 約 業 者 名                           | 大日本ダイヤコンサルタント（株）北陸支社               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山市本町 3 - 2 1 （損保ジャパン富山ビル）         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度海幹鞍月高架橋（大友町から直江町）橋梁予備設計業務   |
| 業 務 場 所                             | 石川県金沢市大友町から同市直江町地先                 |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | ・道路構造検討<br>道路縦断検討 1 式              |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 9 月 1 8 日                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 1 2 月 2 6 日                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 4 2 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)        |
| 変 更 金 額                             | + 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 4 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)        |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 |