

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月20日
契約業者名	(株) 日本海コンサルタント
契約業者の住所	金沢市泉本町2-126
業務の名称	令和6年度金沢河川国道道路詳細設計業務
業務場所	石川県金沢市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・軟弱地盤技術解析 1式</li><li>・道路詳細設計(修正設計3.9km) 1式</li><li>・一般構造物設計 1式</li><li>・既設パイプライン移設設計 1式</li><li>・道路付属物設計 1式</li></ul>
履行期間(自)	令和 6年 9月25日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	23,650,000円(税込み)
変更金額	+ 11,341,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,991,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 ・軟弱地盤技術解析、道路詳細設計、一般構造物設計、既設パイプライン移設設計、道路付属物設計