

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株）金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市西念 3 - 2 9 - 1 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度海幹鞍月高架橋（駅西）橋梁予備設計業務
業 務 場 所	石川県金沢市鞍月から同市大友町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 橋梁予備設計 2 橋
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 3 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 0 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 3 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更