

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 9 月 2 6 日                     |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株）北陸事務所                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 金沢市駅西本町 5 - 1 - 4 3                  |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 ・ 7 年度田鶴浜七尾道路環境調査業務             |
| 業 務 場 所                             | 石川県七尾市赤浦町から同市千野町地先                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路環境影響調査 一式                          |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 1 0 月 8 日                     |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 9 月 3 0 日                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 , 0 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 金 額                             | + 7 , 4 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 0 , 4 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 |