

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度白山砂防管内自然環境調査業務
業 務 場 所	手取川直轄砂防管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・中ノ川斜面崩壊対策等に伴う調査 (立木調査、環境省協議資料作成 増工) ・蛇谷下流砂防堰堤改築に伴う調査 (植物調査 減工) ・甚之助谷地すべり対策事業に伴う調査 (立木調査、環境省協議資料作成 増工) ・関係機関協議 1 式 増工
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 2 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 6 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更