

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月30日
契約業者名	(株)利水社
契約業者の住所	金沢市東蚊爪町1-19-4
業務の名称	令和6年度能越道災害復旧測量その2業務
業務場所	石川県七尾市から鳳珠郡穴水町地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・4級基準点測量・現地測量・路線測量・用地幅杭設置測量
履行期間(自)	令和 6年11月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月17日
変更前の契約金額	16,830,000円(税込み)
変更金額	+ 4,939,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,769,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条に基づく変更 <ul style="list-style-type: none">・4級基準点測量の増工・4級水準測量観測、補助基準点測量、補償調査業務の追加

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株) 利水社
契約業者の住所	金沢市東蚊爪町1-19-4
業務の名称	令和6年度能越道災害復旧測量その2業務
業務場所	石川県七尾市から鳳珠郡穴水町地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年11月19日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	16,830,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	16,830,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第22条(受注者の請求による履行期間の延長)に基づく変更