

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	東京コンサルタンツ（株）金沢支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市西念 3－2 9－1 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川西川樋門修正設計外業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	樋門修正設計 1 式、護岸詳細設計 1 式、熊田川廃川部設計 1 式、熊田川 樋門堤外水路施工計画修正 1 式、樋門操作に伴う施設検討 1 式、関係機関協 議資料作成 1 式、照査 1 式、打合せ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 2 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0, 1 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 7 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5, 9 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	西川・熊田川樋門合流点処理事業の事業促進のため、別途発注予定の堤外水路 工事実施にあたり、現在工事中の熊田川樋門工事の工事工程を考慮した施工計 画の作成及び数量算出等を増工する。また、熊田川樋門及び西川樋門のゲート 操作にあたり、操作に必要となる周辺機器（CCTV カメラ、水位計等）の配置 検討を実施のうえ、操作要領作成を増工する。