

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）金沢事務所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市駅西本町 1－1 4－2 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度七尾跨線橋（仮称）施工影響検討資料作成業務
業 務 場 所	石川県七尾市国分町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・架設計画 1 式 ・近接施工影響解析 1 式 ・実施協議書作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 6 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3, 4 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 架設計画、近接施工影響解析、実施協議書作成