

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度梯川逆水門耐震設計外業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	水門耐震設計及び築堤耐震設計 1 式、既設水門撤去設計 1 式、仮設計画 1 式、照査 1 式、BIM/CIMモデル作成・活用 1 式、洪水予測PC作業等 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 9 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	配筋図作成については、L2耐震性能照査（想定される最大級の地震動に対する安全性）を実施するにあたり、配筋図の見直しが必要となったため増工する。当初特記に明示していたため、計上するものである。洪水予測情報提供システムについて、水水DBの流域平均雨量算出の適正化にかかるティーセン係数の見直し、サーバ及び端末更新にかかるインストール作業を増工する。