

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 7 年度手取川・梯川流量観測外業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	高水・低水流量観測 1 式、水質・濁水調査等 1 式、河川横断・深淺測量 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 4 月より適用する「設計業務等標準歩掛等」に係る業務委託料の変更について、受注者より請求があったため、業務委託料の変更を行うものである。