

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月14日
契約業者名	岡部企画(株)
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町2丁目1-12
工事の名称	R4・5・6能登国道維持道路維持その1工事
工事場所	能登国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・防草対策工 一式・応急処理工 一式・交通管理工 一式
工 期 (自)	令和 5年 1月19日
工 期 (至)	令和 7年 1月14日
変更前の契約金額	169,730,000円(税込み)
変更金額	+ 12,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	181,830,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 防草対策工、応急処理工、交通管理工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	岡部企画(株)
契約業者の住所	石川県金沢市駅西本町2丁目1-12
工事の名称	R4・5・6能登国道維持道路維持その1工事
工事場所	能登国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・アスファルト舗装工 194㎡・排水構造物工 117m・構造物補修工 一式・応急処理工 一式・構造物撤去工 194㎡
工 期 (自)	令和 5年 1月19日
工 期 (至)	令和 7年 1月14日
変更前の契約金額	72,380,000円(税込み)
変更金額	+ 97,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	169,730,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 アスファルト舗装工、排水構造物工、構造物補修工、応急処理工、構造物撤去工