

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	巻建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県七尾市相生町 4 3 - 2
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 能登国道維持道路維持その 2 工事
工 事 場 所	能登国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・車庫シャッター修繕工 一式 ・七尾トンネル断面修復工 一式 ・遮断機工 一式 ・穴水除雪基地復旧工 一式 ・応急処理工 一式 ・応急対応工 一式 ・道路巡回業務 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 9 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 7 , 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 車庫シャッター修繕工、七尾トンネル断面修復工、遮断機工、穴水除雪基地復旧工、応急処理工、応急対応工、道路巡回業務

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	巻建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県七尾市相生町 4 3 - 2
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 能登国道維持道路維持その 2 工事
工 事 場 所	能登国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、能登国道維持出張所管内の国道 1 6 0 号及び国道 4 7 0 号において道路巡回等で発見した道路施設の危険箇所について、維持補修を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 1 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更