

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 8日
契約業者名	石川建設工業(株)
契約業者の住所	金沢市桂町ホ85
工事の名称	R4・5・6金沢国道維持道路維持工事
工事場所	金沢国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 1月19日
工 期 (至)	令和 7年 1月14日
変更前の契約金額	338,800,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 5,137,000円(税込み)
変更後の契約金額	343,937,000円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月14日
契約業者名	石川建設工業(株)
契約業者の住所	金沢市桂町ホ85
工事の名称	R4・5・6金沢国道維持道路維持工事
工事場所	金沢国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・災害対応工 一式</li><li>・応急処理工 一式</li></ul>
工 期 (自)	令和 5年 1月19日
工 期 (至)	令和 7年 1月14日
変更前の契約金額	343,937,000円(税込み)
変更金額	+ 88,330,000円(税込み)
変更後の契約金額	432,267,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 災害対応工、応急処理工</li></ul>