

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 0 日
契 約 業 者 名	福田道路 (株) 新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 1
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 羽咋道路 酒井舗装その 2 工事
工 事 場 所	石川県羽咋市酒井町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 一式 情報ボックス工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 8 , 3 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者指定によるICT施工により、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用が増工となった。 現地精査により増工となった。