

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	酒井工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市東力町ニ 1 7 0
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 金沢河川国道橋梁維持工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 9 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 6 , 3 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 断面修復工、橋梁床版工、アスファルト舗装工