

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月26日
契約業者名	加賀建設(株)
契約業者の住所	石川県金沢市金石西1-2-10
工事の名称	R5金沢東環 堅田高架橋下部工事
工事場所	石川県金沢市堅田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	RC橋脚工 一式 場所打ち杭工 一式
工 期 (自)	令和 5年 7月13日
工 期 (至)	令和 6年 4月30日
変更前の契約金額	289,080,000円(税込み)
変更金額	+ 18,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	308,000,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・Pu1橋脚を築造する際に発生した土砂の搬出による増工・金沢市所轄の河川管理用道路の復旧による増工・Pu1, Pu2, Pu4の埋め戻しのための土質改良による増工・排水構造物の取り壊し・復旧による増工