

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	森土木工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県輪島市房田町7 - 3 6
工 事 の 名 称	R 5 能越道 輪島道路整備外工事
工 事 場 所	石川県輪島市三井町洲衛地先及び長沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事用道路整備工 一式 排水構造物工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 5 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1 , 5 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	洲衛高架橋下とのと三井IC回転場における防災倉庫の設置、未施工であった7号函渠と既設水路における接続水路等を増工したため変更する。 返地する予定であった長沢地区の林道を令和6年能登半島地震の復旧工事にあたり再度使用する予定になったため、林道の返地整備を減工する変更を行う。 現地精査により、道路土工、法面工、排水構造物工、舗装工について変更する。 本変更は精算変更である。