

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市問屋町1－6 5
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路C C T V設備工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 2, 0 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド) に基づく変更