

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月21日
契約業者名	大幸建設(株)
契約業者の住所	石川県河北郡津幡町字仮生井18番地1
工事の名称	R5・6犀川橋耐震補強工事
工事場所	石川県金沢市示野町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設工 一式</li><li>・交通管理工 一式</li><li>・災害対応工 一式</li><li>・橋脚巻立て工 一式</li></ul>
工 期 (自)	令和 5年 9月11日
工 期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	174,900,000円(税込み)
変更金額	+ 84,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	259,710,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条(条件変更等)に基づく変更 仮設工</li><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 交通管理工、災害対応工、橋脚巻立て工</li></ul>