

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	鹿島道路(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区神道寺南2-6-15
工事の名称	R5加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事
工事場所	石川県加賀市津波倉町から西島町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年10月 2日
工 期 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	352,110,000円(税込み)
変更金額	+ 3,707,000円(税込み)
変更後の契約金額	355,817,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月17日
契約業者名	鹿島道路(株) 北陸支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区神道寺南2-6-15
工事の名称	R5加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事
工事場所	石川県加賀市津波倉町から西島町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 10161m ² 階段工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5年10月 2日
工 期 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	303,710,000円(税込み)
変更金額	+ 48,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	352,110,000円(税込み)
変更理由	現地精査の結果、舗装工の数量が確定したため、契約変更する。