

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 風組
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ハ 1 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 猿花上流砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	石川県白山市尾添地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤改築工事 事業加速円滑化国債 ・砂防土工 130m3 ・コンクリート堰堤工 (作業土工570m3、コンクリート堰堤本体工518m3) ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式 ・雑工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 9 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・応急作業に伴う仮設工の増工を行う。 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) に基づく変更 ・現地とりあわせによる数量変更 (砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工) を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 風組
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ハ 1 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 猿花上流砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	石川県白山市尾添地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤改築工事 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満 事業加速円滑化国債 ・砂防土工 60m3 ・コンクリート堰堤工 (作業土工〇m3、コンクリート堰堤本体工〇m3) ・構造物撤去工 1 式 ・仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更 ・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 コンクリート堰堤工、仮設工