

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	前田道路（株） 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区米山 3 - 2 - 1 1
工 事 の 名 称	R 5 博労町・武蔵電線共同溝外工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町から博労町地先及び金沢市田中町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・電線共同工溝工 一式 ・排水構造物工 一式 ・防護柵工 一式 ・照明灯基礎設置 4 基 ・舗装工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 9 , 2 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9 , 6 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 8 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 電線共同工溝、排水構造物工、防護柵工、照明灯基礎設置工、舗装工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 4 日
契 約 業 者 名	前田道路（株） 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区米山 3 - 2 - 1 1
工 事 の 名 称	R 5 博労町・武蔵電線共同溝外工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町から博労町地先及び金沢市田中町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・電線共同溝管路点検 一式 ・舗装工（切削オーバーレイ工1322m²、舗装打ち替え工401m²） ・防護柵工 一式
工 期 （自）	令和 5 年 1 0 月 2 0 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8 , 8 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 5 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 9 4 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 電線共同溝管路点検、舗装工、防護柵工

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	前田道路（株） 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区米山 3 - 2 - 1 1
工 事 の 名 称	R 5 博労町・武蔵電線共同溝外工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町から博労町地先及び金沢市田中町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝工 1 式 切削オーバーレイ工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 9 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 3 , 2 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更