

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) 豊蔵組
契約業者の住所	石川県金沢市長土堀3-13-8
工事の名称	R5・6国道8号浅野川橋耐震補強工事
工事場所	石川県金沢市諸江町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・仮設工 1式・橋脚巻立て工 1式・橋梁補修工 1式
工 期 (自)	令和 5年 9月28日
工 期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	114,620,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 47,498,000円 (税込み)
変更後の契約金額	162,118,000円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) に基づく変更 仮設工・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋脚巻立て工、橋梁補修工