

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 豊蔵組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市長土堀 3 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	R 5 加賀拡幅 桑原 2 号函渠その 2 工事
工 事 場 所	石川県加賀市桑原町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	カルバート工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 2 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 カルバート工、排水構造物工、縁石工