

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	丸建道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市小坂町西 7 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 七尾地区除雪作業
工 事 場 所	石川県七尾市川原町地先から石川県羽咋市四柳町地先外 3 区間
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 情報連絡・作業管理 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 4 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 2 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 6 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本件は令和5年9月27日に丸建道路株式会社と契約締結し、令和6年3月25日に契約変更を行い現在鋭意施工中であるが、今回下記の項目について施工内容の一部変更が必要となったため、その理由等を以下に記す。 1. 数量精査による精算変更 前回変更以降の実績数量に基づく精算変更