

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 8 日                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ほくつう                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 石川県金沢市問屋町1 - 6 5                                                                                                                                                 |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 金沢河川国道治水系C C T V設備工事                                                                                                                                         |
| 工 事 場 所                             | 金沢河川国道事務所管内                                                                                                                                                      |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                                                                                                                                                           |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・機器数量及び仕様確定による変更 (C C T V設備1式、ネットワーク設備1式)</li><li>・ハンドホール設置工 3 基</li><li>・強度検討設計 1 式</li><li>・埋設配管敷設 3 0 m</li></ul>       |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 1 0 月 3 日                                                                                                                                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 1 月 2 9 日                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 5 2 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                      |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 5 8 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更<br/>機器数量及び仕様確定による変更、ハンドホール設置工、強度検討設計</li><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更<br/>埋設配管敷設</li></ul> |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 2 1 日                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ほくつう                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 石川県金沢市問屋町 1 - 6 5                                                                                                 |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 金沢河川国道治水系 C C T V 設備工事                                                                                        |
| 工 事 場 所                             | 金沢河川国道事務所管内                                                                                                       |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                                                                                                            |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 工事延長 1 4 2 m<br>・ 地中配管 1 7 2 m<br>・ 作業土工 1 式<br>C C T V 装置撤去工<br>技術管理費                                            |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 1 0 月 3 日                                                                                                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 1 月 2 9 日                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 5 8 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                       |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 4 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                       |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br>地中配管、作業土工、技術管理費<br><br>・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>C C T V 装置撤去工 |

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                   |
| 契 約 業 者 名                           | (株) ほくつう                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 石川県金沢市問屋町 1 - 6 5                    |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 金沢河川国道治水系 C C T V 設備工事           |
| 工 事 場 所                             | 金沢河川国道事務所管内                          |
| 工 事 種 別                             | 通信設備工事                               |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                      |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 1 0 月 3 日                     |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 1 月 2 9 日                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 4, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 金 額                             | + 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 6 4, 8 8 9, 0 0 0 円 (税込み)            |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 2 6 条 6 項 (インフレスライド) に基づく変更 |