

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 北都組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町5－88
工 事 の 名 称	R5国道8号南新保南交差点取付受託工事
工 事 場 所	石川県金沢市南新保町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・剥落防止工 165m² ・飛雪防止柵工 20m
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 1 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 4 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 剥落防止工、飛雪防止柵工