

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 5 9 号尾張町融雪設備工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	融雪パネル製作・据付 L=430m ・融雪パネル据付 1 式 ・送集水管据付 I 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 消融雪設備据付

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 5 9 号尾張町融雪設備工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	融雪パネル製作・据付 L=430m ・融雪パネル据付 1 式 ・電動弁ピット据付 1 式 ・電動弁制御子機盤据付 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 無散水融雪設備据付工 1 式

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 5 9 号尾張町融雪設備工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	融雪パネル製作・据付 L=430m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 3 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 4 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 無散水融雪設備工 送水管路設備据付工 プレキャスト工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町6-1
工 事 の 名 称	R5国道159号尾張町融雪設備工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	193,600,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0 円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	193,600,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年度における前金払の特例措置の適用に変更