

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 5 9 号尾張町融雪設備工事
工 事 場 所	石川県金沢市尾張町地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	融雪パネル製作・据付 L=430m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 3 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 4 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 無散水融雪設備工 送水管路設備据付工 プレキャスト工