

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月21日
契約業者名	(株) 佐藤渡辺 北陸支店
契約業者の住所	富山県富山市婦中町上轡田431-1
工事の名称	R5加賀国道維持管内施設舗装外工事
工事場所	石川県加賀市熊坂町地先
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 1,840m <sup>2</sup> 区画線工 610m
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	93,665,000円(税込み)
変更金額	-770,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,895,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 切削オーバーレイ工 区画線工

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月30日
契約業者名	(株) 佐藤渡辺 北陸支店
契約業者の住所	富山県富山市婦中町上轡田431-1
工事の名称	R5加賀国道維持管内施設舗装外工事
工事場所	石川県加賀市熊坂町地先
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道8号加賀市熊坂町地先におけるチェーン着脱場整備に向けた舗装工事および場内施設の整備を行うものである。
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	92,895,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,046,000円 (税込み)
変更後の契約金額	94,941,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド) に基づく変更